План работы муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ  в современных социально-экономических условиях»  на 2018-2019 учебный год
	Направление деятельности
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Прогнозируемые результаты

	4 этап: реализационный

(сентябрь 2018 – март 2019)

	Изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по организации иной приносящей доход деятельности ДОУ


	Изучение нормативных документов по следующим направлениям:

- сдача в аренду помещений и оборудования дошкольного учреждения

- пожертовования

- проведение благотворительных акций в форме Ярмарок, Аукционов и др.
	сентябрь 2018

октябрь 2018


	МДОУ № 38, 237
МДОУ № 10
МДОУ № 56

	Сформирован пакет нормативно-правовых документов.

	Разработка алгоритма организации иной приносящей доход деятельности
	Разработка методических материалов по иной приносящей доход деятельности

Разработка Положения об использовании благотворительных средств

Формы работы со спонсорами (образцы заявлений, бланков и др.)

Разработка Правил ведения деловых переговоров 
	октябрь 2018

ноябрь 2018

декабрь 2018

январь 2019

февраль 2019
	Все ДОУ
МДОУ № 10

МДОУ № 56

МДОУ № 56
	Разработан алгоритм организации иной приносящей доход деятельности
Разработано Положение об использовании благотворительных средств

	Разработка порядка ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности
	Разработка инструкции для бухгалтера о порядке ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности
	март 2019
	МДОУ № 232
	Разработан порядок ведения бухгалтерского учета ной приносящей доход деятельности с образцами сопутствующих документами

	5 этап: итогово - аналитический 

(апрель-май 2019)

	Анализ эффективности реализации проекта.

Перспективы проекта.   
	Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями 

Оформление опыта работы ДОУ. Оформление продуктов проекта

Трансляции опыта работы ДОУ.
	апрель 2019

май 2019


	Все ДОУ
	Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации

Оформлены продукты проекта

Определены механизмы трансляции опыта


